

Báo Cáo Tiến Độ

16/05/2026

Tiến độ 5 mảng chính

AI Model Hoàn thành 90 lần huấn luyện. Model V84 được chọn: Accuracy 93.10%, Recall 98.51%, F1 93.45%.	Done
PCB / Phần cứng Thiết kế hoàn chỉnh, đã gửi đi in. Dự kiến nhận hàng thứ Hai 26/05.	In Progress
Mobile App Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.	On Track
Database Đang xây dựng kiến trúc. Mục tiêu: đồng bộ lịch sử user + timestamp-ordered sync từ thiết bị biên. Dự kiến xong 25/05.	Building
Test Plan Test case cơ bản hoàn thành. Đang bổ sung edge case đặc biệt.	Building

Kết quả 7 model tiêu biểu

	Version	Acc	Recall	F1	FAR	Miss	Size
1	V84	93.10%	98.51%	93.45%	12.31%	1.49%	62.1 KB
2	V80	93.10%	97.39%	93.38%	11.19%	2.61%	62.1 KB
3	V64	92.91%	96.64%	93.17%	10.82%	3.36%	62.1 KB
4	V35	92.16%	98.51%	92.63%	14.18%	1.49%	42.7 KB
5	V59	92.16%	92.54%	92.19%	8.21%	7.46%	77.2 KB
6	V22	92.35%	94.78%	92.53%	10.07%	5.22%	34.5 KB
—	V1	90.80%	98.36%	91.43%	16.73%	1.64%	10.7 KB

V84 — Best Overall

Accuracy 93.10% ↑ +2.30% so với M2	Recall 98.51% ↑ +0.15% so với M2	F1-score 93.45% ↑ +2.02% so với M2
False Alarm Rate 12.31% ↓ -4.42% so với M2	Miss Rate 1.49% ↓ -0.15% so với M2	Model Size 62.1 KB Trong giới hạn ≤100 KB ✓

Tiến độ các mảng khác

	PCB / Phần cứng Thiết kế PCB 32×40mm hoàn chỉnh (schematic + 2D/3D layout). Đã gửi đi in — dự kiến nhận thứ Hai 26/05.	T2 / 26.05
	Mobile App (Android) Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.	On Track
	Database Đang xây dựng kiến trúc. Hai tính năng chính: (1) Login → query lịch sử dữ liệu theo user account; (2) Đẩy dữ liệu tồn đọng từ thiết bị biên lên DB theo đúng thứ tự thời gian.	25/05
	Test Plan Test case cơ bản đã hoàn thành. Đang bổ sung edge case đặc biệt: ngã nhiều tư thế, mất kết nối BLE, tín hiệu yếu, mất mạng khi sync DB.	In Progress

Việc làm tuần tới

#	Mảng	Nội dung	Người	Deadline
01	AI/FW	Deploy model V84 lên ESP32-S3, tích hợp toàn bộ sensor driver (BMI160, MAX30102) và logic phát hiện ngã	Diễn	25/05
02	Database	Hoàn thiện database: đồng bộ lịch sử theo user account, timestamp-ordered sync từ thiết bị biên	Tiến	25/05
03	App	Tích hợp BLE và luồng cảnh báo khẩn cấp (SOS countdown, auto-call SIM), kết nối với database	Tiến	25/05
04	Test	Bổ sung và hoàn thiện edge case cho test plan	Cả hai	25/05
05	PCB	Theo dõi và xác nhận tiến độ nhận hàng từ xưởng in (dự kiến T2/26.05)	Tiến	25/05